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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО 

(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Первый этап 

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для 

изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной 

образовательной программой. 

Второй этап 

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность 

ДОУ. 

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к 

введению ФОП ДО. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА 

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы 

для разработки и управления программой 
 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Создание рабочей группы, обеспечивающей 
координацию действий коллектива отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 
сопровождение процесса. 

январь 

2 Утверждение плана работы по введению ФОП. январь 

3 Формирование банка нормативано-правовых 

документов, регламентирующих введение и реализацию 

ФОП. 

март 

4 Организация изучения нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и реализацию 

ФОП педагогическим коллективом. 

апрель 

5 Обеспечение профессиональной переподготовки 
специалистов и педагогов по внедрению ФОП. 

март-август 

6 Обеспечение участие членов рабочей группы в 

семинарах, конференциях и других мероприятиях по 

введению ФОП. 

постоянно 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА 

Определение изменений и дополнений 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Организация обсуждения ФОП ДО февраль 

2 Определение УМК (Учебно-методических пособий), 

используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФОП. 

май 

 

3 
Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с 
требованиями ФОП . 

сентябрь 

 
 

4 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение подготовки к введению 

ФОП ДО 

апрель 

5 Определение оптимальной модели организации 

воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающей реализацию различных видов детской 
деятельности. 

май 2023г. 

 

6 
Определение результатов освоение ФОП 
дошкольниками в соответствии с ФГОС. 

январь 2023г; 
май 2024г 

7 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов 

диагностического мониторинга. 

сентябрь- 
октябрь 2023г 

 

8 
Мониторинг сформированности интегративных 
качеств дошкольников в соответствии с ФГОС. 

май 2024г 

 
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

 

1 
Расчет потребностей в расходах образовательного 
учреждения в условиях реализации ФОП 

апрель 

2 Приведение в соответствие с требованиями ФОП и 

новыми квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ДОУ. 

август 

 

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

1 
Размещение информации о ходе подготовки к введению 
ФОП на сайте дошкольного учреждения 

постоянно 



Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Осуществление повышения квалификации всех 
воспитателей и специалистов 

постоянно 

2 Методичное обеспечение библиотечного фонда как 

информационного центра по подготовке к введению 

ФОП 

сентябрь 

 
Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

1 
Обогащение развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствие с требованиями ФОП 

в течение года 

2 Укрепление материально-технической базы ДОУ постоянно 
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